

Календарный план – продажа предынвестиционного актива
(ООО «ВЭС Загоряне»)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ	НАЧАЛО	ОКОНЧАНИЕ	Кол-во дн.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВ				
1.	Объявление информации о проведении электронных торгов на ЭТП	09.09.2021	09.09.2021	1 р.дн.
2.	Публикация о проведении электронных торгов в СМИ	09.09.2021	09.09.2021	1 р.дн.
3.	Проведение рекламной кампании	09.09.2021	10.09.2021	2 р.дн.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ				
4.	Ознакомление с условиями положения. Принятие решения о подписании NDA. Ознакомление с предметом закупки	10.09.2021	18.10.2021	27 р.дн.
5.	Предоставление информации по предынвестиционному активу ООО «ВЭС Загоряне»	-	-	-
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ				
6.	Аккредитация на предмет закупки с внесением задатка	09.09.2021	18.10.2021	28 р.дн.
7.	Электронные торги	21.10.2021	21.10.2021	1 р.дн.
8.	Обработка результатов торгов	22.10.2021	22.10.2021	1 р.дн.
9.	Возмещение затрат (предоставление платежных поручений) победителем электронных торгов о том, что все затраты на организацию электронных торгов уплачены	25.10.2021	05.11.2021	10 р.дн.
10.	Заключение договора купли-продажи ¹	08.11.2021	12.11.2021	5 р.дн.
ИТОГО				47 р.дн.

Примечание:

1. В случае необходимости получения, в установленном законодательством порядке, согласия Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее - МАРТ) на совершение сделки, договор купли-продажи заключается не позднее 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня возмещения затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов и получения согласия МАРТ.